Тема проекту: Платформа для створення резюме на основі ШІ (аналізує текст і рекомендує покращення)

початок – 1 квітня 2025, тривалість \sim 4 місяці

ID	Назва задачі	Початок	Заверш	Тривалість	Попередник и (тип зв'язку)
1	Планування та визначення вимог	01.04.2025	14.04.20 25	10 днів	_
1.1	Старт проекту: kickoff-зустріч, розподіл ролей	01.04.2025	01.04.20 25	1 день	_
1.2	Збір та аналіз вимог	02.04.2025	07.04.20 25	4 дні	1.1 (FS)
1.3	Визначення меж проекту та ключових функцій (scope)	08.04.2025	09.04.20 25	2 дні	1.2 (FS)
1.4	Аналіз ризиків та план оптимізації витрат	08.04.2025	09.04.20 25	2 дні	1.2 (SS)
1.5	Вибір технологічного	10.04.2025	11.04.20 25	2 дні	1.3, 1.4 (FS)

	стеку (Python, фреймворки, LLM)				
1.6	Розробка плану проекту та графіку робіт	14.04.2025	14.04.20 25	1 день	1.5 (FS)
2	Проектування UI/UX та архітектури системи	15.04.2025	05.05.20 25	15 днів	1 (FS)
2.1	Розробка UI/UX макетів (прототипи інтерфейсу)	15.04.2025	23.04.20 25	7 днів	1 (FS)
2.2	Проектування архітектури системи (база даних, API)	15.04.2025	23.04.20 25	7 днів	1 (FS)
2.3	Планування інтеграції ШІ (LangChain/LLM у систему)	24.04.2025	28.04.20 25	3 дні	2.2 (FS)
2.4	Проектування інтеграції з LinkedIn (OAuth, API)	29.04.2025	30.04.20 25	2 дні	2.2 (FS)
2.5	Планування функціоналу	01.05.2025	01.05.20 25	1 день	2.2 (FS)

	експорту резюме (PDF/Word)				
2.6	Підготовка та затвердження технічної документації	02.05.2025	05.05.20 25	2 дні	2.3, 2.4, 2.5 (FS)
3	Розробка бекенду та інтеграція ШІ	06.05.2025	27.06.20 25	39 днів	2 (FS)
3.1	Налаштування бекенд-проєкту та середовища розробки	06.05.2025	07.05.20 25	2 дні	2 (FS)
3.2	Реалізація автентифікації користувачів та LinkedIn OAuth (бекенд)	08.05.2025	15.05.20 25	6 днів	3.1 (FS)
3.3	Розробка моделі даних резюме та CRUD API	08.05.2025	15.05.20 25	6 днів	3.1 (FS)
3.4	Реалізація модуля аналізу резюме (LLM, HuggingFace)	16.05.2025	27.05.20 25	8 днів	3.3 (FS)

3.5	Реалізація модуля генерації тексту резюме (LLM)	16.05.2025	27.05.20 25	8 днів	3.3 (FS)
3.6	Реалізація експорту резюме у формат PDF/Word (бекенд)	28.05.2025	03.06.20 25	5 днів	3.4, 3.5 (FS)
3.7	Інтеграція бекенд-модулів та оптимізація	04.06.2025	19.06.20 25	12 днів	3.2, 3.4, 3.5, 3.6 (FS)
3.8	Внутрішнє тестування та код-рев'ю бекенду	20.06.2025	27.06.20 25	6 днів	3.7 (FS)
4	Розробка фронтенду та UI	06.05.2025	27.06.20 25	39 днів	2 (FS)
4.1	Налаштування фронтенд-проєкту (вибір фреймворку, базова структура)	06.05.2025	08.05.20 25	3 дні	2 (FS)
4.2	Розробка інтерфейсу автентифікації та входу через LinkedIn (UI)	09.05.2025	15.05.20 25	5 днів	4.1 (FS)

4.3	Розробка інтерфейсу створення/редагува ння резюме	16.05.2025	27.05.20 25	8 днів	4.2 (FS)
4.4	Розробка інтерфейсу аналізу резюме та відображення рекомендацій	28.05.2025	02.06.20 25	4 дні	4.3 (FS)
4.5	Розробка інтерфейсу генерації тексту резюме (підказки від IIII)	03.06.2025	06.06.20 25	4 дні	4.4 (FS)
4.6	Реалізація функції експорту резюме (UI – завантаження PDF/Word)	09.06.2025	10.06.20 25	2 дні	4.5 (FS)
4.7	Вдосконалення дизайну та юзабіліті фронтенду	11.06.2025	16.06.20 25	4 дні	4.6 (FS)
4.8	Інтеграція фронтенду з бекендом, виправлення багів (фінальні правки)	17.06.2025	27.06.20 25	9 днів	4.7 (FS)

5	Тестування та забезпечення якості (QA)	23.06.2025	25.07.20 25	25 днів	3 (FF), 4 (FF)
5.1	Планування та підготовка тест-кейсів	23.06.2025	27.06.20 25	5 днів	4.8 (SS)
5.2	Інтеграційне та функціональне тестування	30.06.2025	11.07.20 25	10 днів	3, 4 (FS)
5.3	Тестування продуктивності	14.07.2025	16.07.20 25	3 дні	5.2 (FS)
5.4	Тестування безпеки	17.07.2025	18.07.20 25	2 дні	5.2 (FS)
5.5	Виправлення знайдених багів та регресійне тестування	14.07.2025	22.07.20 25	7 днів	5.2 (SS)
5.6	Приймальне тестування користувачами (UAT)	23.07.2025	25.07.20 25	3 дні	5.5 (FS)

6	Розгортання системи та запуск	29.04.2025	30.07.20 25	≈23 дні (паралельно)	5 (FS)
6.1	Налаштування інфраструктури (сервери, БД, мережа)	29.04.2025	05.05.20 25	5 днів	1.5 (FS)
6.2	Налаштування конвеєра СІ/CD	06.05.2025	09.05.20 25	4 дні	6.1 (FS)
6.3	Контейнеризація застосунку (Docker)	02.06.2025	06.06.20 25	5 днів	_
6.4	Налаштування моніторингу та логування	10.06.2025	12.06.20 25	3 дні	6.1 (FS)
6.5	Підготовка скриптів деплойменту та конфігурацій	21.07.2025	23.07.20 25	3 дні	5.2 (SS)
6.6	Розгортання на продуктивне середовище	28.07.2025	28.07.20 25	1 день	5 (FS)
6.7	Оперативне (Smoke) тестування на продакшені	29.07.2025	29.07.20 25	1 день	6.6 (FS)

6.8	Офіційний запуск платформи (реліз)	30.07.2025	30.07.20 25	1 день	6.7 (FS)

- FS наступна задача починається після повного завершення попередньої.
- SS наступна задача може початися одночасно з початком іншої.
- **FF** задача A не може завершитися, доки не завершиться задача B (фініш A залежить від фінішу B).
- **SF** задача A не може завершитися, доки не почнеться задача B (фініш A залежить від старту B).